

Smlouva o dílo- dodatek č.2

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsán u Krajského soudu České Budějovice, C8032

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., 000000-0169818406/0600

Telefon: +420 384 378 027

E-mail: sport@swietelsky.cz

Datová schránka: amx5p38

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel: obec Habří

Sídlem: Habří 32, 37384

Osoby oprávněné jednat za objednatele:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) ve věcech smluvních: | p. Daniel Bednář, starosta obce |
| 2) ve věcech technických: | p. Daniel Bednář, starosta obce
p. Rostislav Puffer, místostarosta obce |

IČO: 00581283

Bankovní spojení: MONETA Bank, číslo účtu : 227776866 / 0600

Tel.: 603195327

E-mail: obec@habri.cz

Datová schránka: nnmb2gm

(dále jen "objednatel")

Článek II. Předmět smlouvy

- (1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě:
Kompletní dodávka výstavby multifunkčního hřiště v Habří, parc. č. 18/2, k. ú. Habří u Lipí.
- (2) Objednatel se zavazuje provedené dílo řádně převzít, pokud bude předáváno řádně a bez vad, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu, opatřit dále určené věci k provedení díla, jakož i předat řádně a včas stavební povolení, případně ohlášení stavebních úprav, místo pro provádění díla a vyvíjet další potřebnou součinnost.

Mění se v bodech:

Článek III. Cena za dílo

- (1) Nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací vznikla v důsledku nálezoých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto okolnosti nemohl zadavatel přes vynaložení veškeré náležitě péče předvídat. Z těchto důvodů se cena díla mění následovně:

Cena díla dle SOD	3 059 404,27 Kč
Méněpráce- dodatek SOD č.1	342 535,88 Kč
Vícepráce- dodatek SOD č.2	187 920,00 Kč
Cena díla CELKEM	2 904 788,39 Kč
Cena díla CELKEM s DPH	3 514 793,95 Kč

Článek V. Doba provedení díla

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od protokolárního předání a převzetí staveniště 16.05.2022 do 16.08.2022.

V Č. Budějovice dne

V Habří dne

.....
Robert Běhal Zdeněk Liška
ředitel závodu ředitel oblasti
SPORTOVNÍ STAVBY Sportovní povrchy
Zhotovitel

.....
Daniel Bednář, starosta obce

Objednatel